

Tidslinje for områdeplan Tangen sentrum – med skolebygg og flerbrukshall



Om medvirkningsprosesser:

- Forprosjekt: 3-4 brukermøter og 1-2 referansegruppemøter.
- Gjennomføring: 3 brukermøter eller flere ved behov.
- Arealplanlegging: i hht Plan- og bygningsloven samt folkemøter/ digitale folkemøter ved behov.

Videre prosess byggeprosjekter:

- Nesodden kommunes reglement for investeringer i større bygg skal følges for hvert enkelt prosjekt i porteføljen som ble vedtatt KST 044/21.
- Hvert prosjekt skal derfor fremmes for KST etter ferdig forprosjekt for evt. investeringsbeslutning.
- Dersom prosjektet blir vedtatt går det videre til gjennomføringsfase.

Videre prosess arealplanlegging:

- Fremdrift er avhengig av innspillmengde til og eventuelle innsigelser fra overordnede myndigheter.

Oppstart byggeprosjekter

arealplanlegging

